

Laporan Bulanan Proyek

Periode : 01 September 2024 - 30 September 2024

Chief Supervisor	Supervisor	Team Leader	Cleaner	Gardener	Gondola	Total
Awal Periode : 0	Awal Periode : 0	Awal Periode : 1	Awal Periode : 9	Awal Periode : 0	Awal Periode : 0	Awal Periode : 10
Masuk : 0	Masuk : 0	Masuk : 1	Masuk : 9	Masuk : 0	Masuk : 0	Masuk : 10
Keluar : 0	Keluar : 0	Keluar : 0	Keluar : 3	Keluar : 0	Keluar : 0	Keluar : 3
Akhir Periode : 0	Akhir Periode : 0	Akhir Periode : 1	Akhir Periode : 6	Akhir Periode : 0	Akhir Periode : 0	Akhir Periode : 7

Permasalahan / Kendala SDM	- Untuk All Personil Agar Dilakukan Kegiatan Training Rutin Mingguan Dari Pengawas& Dibuatkan Jadwal Train
-----------------------------------	---

Obyek	Permasalahan	Keterangan
SOP	-	-
Administrasi	-	-
Chemical	-	-
Peralatan	- Untuk Rekomendasi Kebutuhan Peralatan Agar Disesuaikan Dengan Plotting & Kondisi Kelayakannya	
Mesin	-	-
Training	Training Rutin Mingguan & Bulanan	-
HRD & Payroll	-	-
Perbaikan Kualitas Area	Taeget Plan Progress Area	Target Kristalisasi, Gondola & Detail Cleaning